

			Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	Obra	01 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água Completo - ADC						
			SINAPI - 09/2023 - Paraíba ORSE - 09/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,50%	Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%	MUNICÍPIO: COMUNIDADE: LOTE:	ITAPORANGA PAU BRASIL 2						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Item	Descrição	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		6,07%										
2	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO/EE (Casa das Bombas)			10,37%									
3	ADUTORA				23,95%								
4	RESERVATÓRIO					24,21%							
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			26,98%									
6	INSTALAÇÃO DOMICILIAR							2,46%					
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							5,97%					
Total do Sistema								100%					



COPPRC:202400032V09



Assinado com senha por [COP54552] [SENHA] MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA em 18/01/2024 - 09:00hs e [COP71512] [SENHA] ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ em 18/01/2024 - 09:35hs.
Documento Nº: 4288165.32936050-8456 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4288165.32936050-8456>

			Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	Obra	01 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água Completo - ADC						
			SINAPI - 09/2023 - Paraíba ORSE - 09/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,50%	Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%	MUNICÍPIO:	OLHO D'ÁGUA						
						COMUNIDADE:	MÃE RAINHA						
						LOTE:	2						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Item	Descrição	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		6,29%										
2	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO/EE (Casa das Bombas)			12,32%									
3	ADUTORA				32,05%								
4	RESERVATÓRIO					24,05%							
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			16,74%									
6	INSTALAÇÃO DOMICILIAR							2,07%					
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							6,47%					
Total do Sistema								100%					



		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	Obra	01 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água Completo - ADC							
		SINAPI - 09/2023 - Paraíba ORSE - 09/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,50%	Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%	MUNICÍPIO: COMUNIDADE: LOTE:	SÃO JOSÉ DE CAIANA SÍTIO NEVES 2							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Item	Descrição	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									5,30%			
2	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO/EE (Casa das Bombas)									8,16%			
3	ADUTORA									15,39%			
4	RESERVATÓRIO											18,57%	
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO									45,36%			
6	INSTALAÇÃO DOMICILIAR												2,37%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												4,84%
Total do Sistema												100%	



		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	Obra	01 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água Completo - ADC							
		SINAPI - 09/2023 - Paraíba ORSE - 09/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,50%	Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%	MUNICÍPIO: COMUNIDADE: LOTE:	SÃO MAMEDE N. S. APARECIDA II 2							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Item	Descrição	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									7,09%			
2	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO/EE (Casa das Bombas)										15,25%		
3	ADUTORA											14,93%	
4	RESERVATÓRIO												29,11%
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO										23,96%		
6	INSTALAÇÃO DOMICILIAR												1,84%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												7,83%
Total do Sistema										100%			

