Bancos B.D.L Egziaarigsos Obra 01 - Construgéo de Sistema de Ab imento de Agua Comp -ADC
Projie @ ‘w‘, GOVERN SINAPI - 09/2023 - Paraiba MUNICIPIO: JURU
@ @3;:3 Rurl ‘ U@ DA PARA%A ORSE - 09/2023 - Sergipe Desonerado: _
mmmmmm on S SEINFRA - 028 - Ceara 23.50% Horista.: 85,69% |[COMUNIDADE: CATOLE
48,16% LOTE: 3
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Item Descrigao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
4,04%
1 SERVICOS PRELIMINARES
, |EXECUGAO DA ESTRUTURA DE 7,43%
CAPTAGAOIEE (Casa das Bombas)
21,78%
3 |ADUTORA
. 21,93%

4 |RESERVATORIO >

" 35,85%
5 |REDE DE DISTRIBUIGAO >

_ 4,83%
6 INSTALAGCAO DOMICILIAR -
_ ; 4,15%
7 INSTALACOES ELETRICAS >
Total do Sistema 100%

COPPRC202400032V09

Assinado com senha por [COP54552] [SENHA] MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA em 18/01/2024 - 09:01hs e [COP71512] [SENHA] ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ
em 18/01/2024 - 09:35hs.
Documento N°: 4288165.32936090-8332 - consulta a autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4288165.32936090-8332 vYPBdoc




Bancos B.D.L Enc_ar_QOS Obra 01 - Construgao de Sistema de Ab imento de Agua Comp -ADC
ociais
4 A' SINAPI - 09/2023 - Paraiba MUNICIPIO: TAVARES
@7 t.%Pa Rual C ORSE - 09/2023 - Sergipe Desonerado:
St SEINFRA - 028 - Ceara 23,50, |Horista: 85,69% |COMUNIDADE: DOMINGOS FERREIRA
48,16% LOTE: 3
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Item Descrigao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
2,61%
1 |SERVIGCOS PRELIMINARES
2 EXECUGAO DA ESTRUTURA DE 3,26%
CAPTAGAOIEE (Casa das Bombas)
55,94%
3 |ADUTORA
. 9,43%
4 |RESERVATORIO >
" 23,33%
5 |REDE DE DISTRIBUIGAO
B 2,30%
6 |INSTALAGCAO DOMICILIAR >
_ ; 3,14%
7 INSTALAGOES ELETRICAS -
Total do Sistema 100%

COPPRC202400032V09

Assinado com senha por [COP54552] [SENHA] MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA em 18/01/2024 - 09:01hs e [COP71512] [SENHA] ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ
em 18/01/2024 - 09:35hs.
Documento N°: 4288165.32936090-8332 - consulta a autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4288165.32936090-8332 vYPBdoc




