



PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DE SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS – POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS

ID	AÇÃO	ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.1	Mobilização das Associações Comunitárias indígenas e quilombolas para identificação das demandas em potencial	Levantamento das demandas em potencial das Associações Comunitárias indígenas e quilombolas - Componente 2a e 2b	25/06 a 31/07/2020	Gláucia
1.2	Apresentação do Protocolo de Ações para povos indígenas e comunidades quilombolas	Reunião virtual com técnicos do Projeto Cooperar e Secretaria de Saúde Estadual	22/06 a 22/07/2020	Cooperar/ Equipe Técnico da CSSA/ Técnicos da Secretaria de Saúde Estadual - Setor responsável pelo atendimento aos Povos Indígenas e Comunidade Quilombolas
1.3	Apresentação do Protocolo de Ações para povos indígenas	Reunião virtual com técnicos do Projeto Cooperar, FUNAI e DSEI	22/06 a 22/07/2020	Cooperar/ Equipe Técnico da CSSA/ Técnicos da FUNAI e DSEI
1.4	Apresentação do Protocolo de Ações para comunidades quilombolas	Reunião virtual com técnicos do Projeto Cooperar, AACADE e CECNEQ	22/06 a 22/07/2020	Cooperar/ Equipe Técnico da CSSA/ Técnicos da AACADE e CECNEQ
1.5	Validação dos subprojetos junto as Associações Indígenas e Quilombolas	Consultas Virtuais com as Associações Indígenas e Quilombolas	24/08 a 20/12/2020	CSSA, Componente 1 e Gerências Regionais



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

ID	AÇÃO	ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.6	Análise da viabilidade socioambiental dos subprojetos indígenas e quilombolas	Visita técnica as comunidades a serem financiadas com emissão de parecer	03/08 a 22/12/2020	Gláucia, Carol, Josecélia, Rafael, Allan
1.7	Monitoramento e avaliação dos Projetos financiados	Visitas técnicas as comunidades nas fases de implantação - ambiental e operação – socioambiental com apresentação de Relatórios	Março/2021	Gláucia, Carol, Josecélia, Rafael, Allan
1.8	Capacitação das comunidades no Programa de Educação Sanitária e Ambiental	Oficinas nas comunidades com a participação dos técnicos do Projeto Cooperar e EMPAER	Abril/2021	Carol, Josecélia, Rafael, Allan, Componente 1 e Técnicos da EMPAER
1.9	Apoio as capacitações promovidas pelo Componente 1 nas comunidades beneficiárias nos Programas Práticas Agrícolas Sustentáveis e Segurança Alimentar	Oficinas nas comunidades beneficiárias com a participação dos técnicos da EMPAER	Mai/2021	Carol, Josecélia, Rafael, Allan, Componente 1 e Técnicos da EMPAER
2.0	Implementação do Plano de Gênero e Geração	Oficinas nas comunidades para discutir temas divisão de gênero nos papéis produtivos e reprodutivos; organização, trabalho e autonomia, etc	Junho/2021	Gláucia

1. OBSERVAÇÃO: Durante a pandemia - COVID serão realizadas consultas virtuais através de meios digitais (telefone, whatsapp, e-mail).

2. OBSERVAÇÃO: As consultas livres presenciais para identificação de novos projetos ocorrerão após o encerramento da crise - COVID.

3. OBSERVAÇÃO: As visitas técnicas e outros eventos presenciais estarão suspensos enquanto durar as medidas restritivas de mobilidade e aglomerações.